



141 - LORENTZ-GRANOULLAC

ESTIMATIF PRÉVISIONNEL

Réf. 93 · 13 juillet 2026



Maître d'ouvrage

141 - LORENTZ-GRANOULLAC

Projet :

141 - LORENTZ-GRANOULLAC

RÉCAPITULATIF DES LOTS DE TRAVAUX

N°	Désignation du lot	Montant H.T.	TVA	T.V.A.	Montant T.T.C.
00	GROS OEUVRE	70 802,32 €	10%	7 080,23 €	77 882,55 €
01	CHARPENTE & COUVERTURE	43 572,72 €	10%	4 357,27 €	47 929,99 €
02	MENUISERIES EXTÉRIEURES	40 999,05 €	10%	4 099,91 €	45 098,96 €
03	ITE	32 732,16 €	6%	1 800,27 €	34 532,43 €
04	SERRURERIE EXTÉRIEURE	1 404,00 €	10%	140,40 €	1 544,40 €
05	ÉLECTRICTÉ	19 404,00 €	10%	1 940,40 €	21 344,40 €
06	BORNE DE CHARGE	0,00 €	10%	0,00 €	0,00 €
07	CHAPES	10 845,90 €	6%	596,52 €	11 442,42 €
08	CHAUFFAGE	20 871,00 €	10%	2 087,10 €	22 958,10 €
09	ADOUCCISSEUR D'EAU	0,00 €	10%	0,00 €	0,00 €
10	SANITAIRE	16 599,00 €	10%	1 659,90 €	18 258,90 €
11	CHEMINÉE	0,00 €	6%	0,00 €	0,00 €
12	PLÂTRERIE	39 159,80 €	10%	3 915,98 €	43 075,78 €
13	CARRELAGE & FAÏENCE	20 163,05 €	10%	2 016,31 €	22 179,36 €
14	RECEVEUR + DOUCHE PARENTALE CARRELER	0,00 €	10%	0,00 €	0,00 €
15	REVÊTEMENTS DE SOL	5 855,90 €	10%	585,59 €	6 441,49 €
16	REVÊTEMENTS MURAUX	27 420,20 €	10%	2 742,02 €	30 162,22 €
17	MENUISERIE INTÉRIEURE	66 554,00 €	10%	6 655,40 €	73 209,40 €
18	ELECTROMÉNAGER	0,00 €	20%	0,00 €	0,00 €
19	MARBRERIE	0,00 €	10%	0,00 €	0,00 €
20	ESCALIER	15 000,00 €	10%	1 500,00 €	16 500,00 €
21	BRUNISSAGE DES POUTRELLES	1 200,00 €	10%	120,00 €	1 320,00 €

N°	Désignation du lot	Montant H.T.	TVA	T.V.A.	Montant T.T.C.
22	TAPISSIER - DÉCORATION	0,00 €	20%	0,00 €	0,00 €
23	MOBILIER & DÉCORATION	35 583,82 €	20%	7 116,76 €	42 700,58 €
24	ECHAFFAUDAGE	1 650,00 €	10%	165,00 €	1 815,00 €
Total H.T. estimé		469 816,92 €			48 579,06 €

Total T.T.C.

518 395,98 €

Les montants sont des estimations indicatives. Les montants définitifs seront arrêtés par appel d'offres. ColAxess ne saurait être tenu responsable en cas d'engagement de montants différents.